




# Summary Report

01/01/2025 – 12/31/2025

TOTAL HOURS  
39:41:02



PROJECT: SOS2425-19  
DURATION: 39:41:02



TIME ENTRY	DURATION
Pruebas e2e y resolviendo fallos	3:00:00
#48 Crear BD con NeDB	2:33:00
Front Svelte II	2:30:00
Front Svelte I	2:30:00
Empezando pruebas e2e	2:15:00
Busqueda de APIs externas	2:10:13
#38 Desarrollar coleccion POSTMAN	2:09:28
Creacion del archivo index-DLC.js #16	2:03:00
#26 Replicar el algoritmo del archivo llamado "index-DLC.js" que se especificó en el F03, dentro del archivo "index.js"	2:00:00
Creacion Primer grafico (Todos los datos)	1:55:00
Integrando APIs externas	1:49:56

● #36 Desplegar API REST funcional ofreciendo mi fuente de datos	1:40:00
● Revisando tareas	1:28:05
● #51 Creación de tests y documentación	1:27:59
● Resolviendo Fallos	1:15:00
● Resolviendo Fallos Pruebas e2e	1:15:00
● Buscando y creando 2º Grafico	1:13:16
● #37 Load Initial Data	1:07:00
● Terminando tareas F02 individuales	1:00:53
● #50 Añadir test-DLC	0:53:27
● #27 Registrar información en los repositorios de la asignatura:	0:31:00
● #28 Leer Piazza	0:30:00
● Other time entries	2:23:45

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
● SOS2425-19	39:41:02	100.0%
#17 Registrar información en los repositorios de la asignatura	0:16:01	0.67%
#18 Modificar ficha de trabajo	0:15:37	0.66%
#26 Replicar el algoritmo del archivo llamado "index-DLC.js" que se especificó en el F03, dentro del archivo "index.js"	2:00:00	5.04%
#27 Registrar información en los repositorios de la asignatura:	0:31:00	1.3%
#28 Leer Piazza	0:30:00	1.26%
#36 Desplegar API REST funcional ofreciendo mi fuente de datos	1:40:00	4.2%
#37 Load Initial Data	1:07:00	2.81%
#38 Desarrollar coleccion POSTMAN	2:09:28	5.44%
#48 Crear BD con NeDB	2:33:00	6.43%
#49 Implementar paginación	0:10:00	0.42%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#50 Añadir test-DLC	0:53:27	2.24%
#51 Creación de tests y documentación	1:27:59	3.7%
#52 Eliminar propiedad id de los datos enviados y recibidos	0:11:00	0.46%
Buscando y creando 2º Grafico	1:13:16	3.08%
Busqueda de APIs externas	2:10:13	5.47%
Cambiando graficas de integraciones	0:22:15	0.93%
Creacion del archivo index-DLC.js #16	2:03:00	5.17%
Creacion Primer grafico (Todos los datos)	1:55:00	4.83%
Creación del proyecto en Toggl y creación del milestone en GitHub	0:05:34	0.23%
Creando issues Daniel	0:18:18	0.77%
Empezando pruebas e2e	2:15:00	5.67%
Front Svelte I	2:30:00	6.3%
Front Svelte II	2:30:00	6.3%
Integrando APIs externas	1:49:56	4.62%
Modificando README asignatura	0:16:00	0.67%
Pruebas e2e y resolviendo fallos	3:00:00	7.56%
Resolviendo Fallos	1:15:00	3.15%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
Resolviendo Fallos Pruebas e2e	1:15:00	3.15%
Revisando tareas	1:28:05	3.7%
Sincronizando repositorios en local	0:29:00	1.22%
Terminando tareas F02 individuales	1:00:53	2.56%